Tasks	Start	End	Duration (Days)	Progress (%)
Project Planning	2026-09-28	2026-09-30	300%	100%
Feasibility Study	2026-10-01	2026-10-05	500%	100%
Requirement Ana	2026-10-06	2026-10-12	700%	100%
System Design &	2026-10-13	2026-10-19	700%	80%
UI/UX Design	2026-10-16	2026-10-22	700%	60%
Database Design	2026-10-19	2026-10-23	500%	50%
Use Case, Activit	2026-10-19	2026-10-26	800%	50%
Class, State, Cor	2026-10-24	2026-10-30	700%	30%
Student & User M	2026-10-27	2026-11-05	1000%	20%
Attendance Mark	2026-11-03	2026-11-10	800%	10%
Class & Subject I	2026-11-08	2026-11-16	900%	0%
Attendance Repo	2026-11-14	2026-11-20	700%	0%
Faculty/Teacher	2026-11-18	2026-11-24	700%	0%
Admin Module	2026-11-21	2026-11-28	800%	0%
Module Integratio	2026-11-26	2026-12-02	700%	0%
Testing & Debug	2026-12-01	2026-12-08	800%	0%
System Validatio	2026-12-07	2026-12-11	500%	0%
Final Documenta	2026-12-09	2026-12-15	700%	0%
Final Review, Pre	2026-12-16	2026-12-18	300%	0%